Website: www.simplessolucoes.com.br

Cronograma Físico Financeiro para Implementação de um Sistema de Gestão pela Qualidade orientado por processos e adequado aos requisitos da ISO 9001:2008

Nome da Empresa

			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	MÊS DE TRABALHO		Jnn/2012	fevereiro-12	março-12	abril-12	maio-12	junho-12	julho-12	agosto-12	setembro-12	outubro-12	novembro-12	dezembro-12
	SEMANA DE TRABALHO		1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16	17 18 19 20	21 22 23 24	25 26 27 28	29 30 31 32	33 34 35 36	37 38 39 40	41 42 43 44	45 46 47 48
	Investimento Total (Aprend. + Consult.)	R$ 44.800,00	R$ 3.600	R$ 5.200	R$ 4.400	R$ 4.400	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 4.800	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 3.200
Seq.	Atividade - Aprendizado =>	R$ 6.400,00	R$ 400	R$ 2.000	R$ 1.200	R$ 1.200			R$ 1.600					
1	Sistema de Gestão pela Qualidade - Uma Abordagem Prática Carga horária = 4 horas / Todos os colaboradores	Planejado												
		Realizado												
2	Gestão da Qualidade Carga horária = 12 horas / Gerências e Responsáveis de áreas	Planejado												
		Realizado												
3	Gestão de Processos Carga horária = 8 horas / Gerências e Responsáveis de áreas	Planejado												
		Realizado												
4	MASP - Metodologia para Análise e Solução de Problemas Carga horária = 12 horas / Gerências e Responsáveis por áreas	Planejado												
		Realizado												
5	Interpretação dos requisitos da NBR ISO 9001:2008 Carga horária = 12 horas / Gerências e Responsáveis por áreas	Planejado												
		Realizado												
6	Formação de Auditores Internos baseado na NBR ISO 19011 Carga horária = 16 horas / Gerências, Responsáveis por áreas e funcionários com função de liderança	Planejado												
		Realizado												
Seq.	Atividade - Consultoria =>	R$ 38.400,00	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 3.200	R$ 3.200
7	Realização do levantamento do Ambiente Interno / Externo.	Planejado												
		Realizado												
8	Revisão ou Elaboração do 1o. Ciclo de Planejamento Estratégico da Empresa.	Planejado												
		Realizado												
9	Encontros de análises críticas do projeto com os Diretores da Empresa e Representante da Direção.	Planejado												
		Realizado												
10	Encontros de avaliação do projeto com o Grupo Gestor e Representante da Direção (Responsável	Planejado												
		Realizado												
11	Orientação para o Mapeamento dos Processos.	Planejado												
		Realizado												
12	Adequação dos processos aos requisitos da NBR ISO 9001:2008.	Planejado												
		Realizado												
13	Preparação e acompanhamento da 1a. Rodada de Auditorias Internas.	Planejado												
		Realizado												

Website:
www.simplessolucoes.com.br

Cronograma Físico Financeiro para Implementação de um Sistema de Gestão pela Qualidade orientado por processos e adequado aos requisitos da ISO 9001:2008

Nome da Empresa

			Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7				Mês 8				Mês 9				Mês 10				Mês 11				Mês 12			
	MÊS DE TRABALHO		Jnn/2012				fevereiro-12				março-12				abril-12				maio-12				junho-12				julho-12				agosto-12				setembro-12				outubro-12				novembro-12				dezembro-12			
	SEMANA DE TRABALHO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	Investimento Total (Aprend. + Consult.)	R$ 44.800,00	R$ 3.600				R$ 5.200				R$ 4.400				R$ 4.400				R$ 3.200				R$ 3.200				R$ 4.800				R$ 3.200				R$ 3.200				R$ 3.200				R$ 3.200				R$ 3.200			
14	Acompanhamento das Ações Corretivas e Preventivas oriundas das NC´s e Potenciais NC´s da	Planejado																																															
		Realizado																																															
15	Acompanhamento da 2a. Rodada de Auditoria Internas	Planejado																																															
		Realizado																																															
16	Acompanhamento das Ações Corretivas e Preventivas oriundas das NC´s e Potenciais NC´s da	Planejado																																															
		Realizado																																															
17	Acompanhamento na Pré-auditoria com o Organismo Certificador	Planejado																																															
		Realizado																																															
18	Acompanhamento das Ações Corretivas e Preventivas oriundas das NC´s e Potenciais NC´s da	Planejado																																															
		Realizado																																															
19	Acompanhamento na Auditoria de Certificação com o Organismo Certificador	Planejado																																															
		Realizado																																															