



Website:
www.simplessolucoes.com.br

Cronograma Físico Financeiro para Implementação de um Sistema de Gestão pela Qualidade orientado por processos e adequado aos requisitos da ISO 9001:2008

Nome da Empresa

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12																																				
MÊS DE TRABALHO		janeiro-13	fevereiro-13	março-13	abril-13	maio-13	junho-13	julho-13	agosto-13	setembro-13	outubro-13	novembro-13	dezembro-13																																				
SEMANA DE TRABALHO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Investimento Total (Aprend. + Consult.) e Mensais =>		R\$ 35.200	R\$ 2.800	R\$ 4.400	R\$ 3.600	R\$ 3.600	R\$ 2.400	R\$ 2.400	R\$ 4.000	R\$ 2.400	R\$ 2.400	R\$ 2.400	R\$ 2.400																																				
Seq.	Atividade - Aprendizado =>	R\$ 6.400	R\$ 400	R\$ 2.000	R\$ 1.200	R\$ 1.200			R\$ 1.600																																								
1	Sistema de Gestão pela Qualidade - Uma Abordagem Prática	Planejado																																															
	Carga horária = 4 horas / Todos os colaboradores	Realizado																																															
2	Gestão da Qualidade	Planejado																																															
	Carga horária = 12 horas / Gerências e Responsáveis de áreas	Realizado																																															
3	Gestão de Processos	Planejado																																															
	Carga horária = 8 horas / Gerências e Responsáveis de áreas	Realizado																																															
4	MASP - Metodologia para Análise e Solução de Problemas	Planejado																																															
	Carga horária = 12 horas / Gerências e Responsáveis de áreas	Realizado																																															
5	Interpretação dos requisitos da NBR ISO 9001:2008	Planejado																																															
	Carga horária = 12 horas / Gerências e Responsáveis de áreas	Realizado																																															
6	Formação de Auditores Internos baseado na NBR ISO 19011	Planejado																																															
	Carga horária = 16 horas / Gerências e Responsáveis de áreas e funcionários com função de liderança	Realizado																																															
Seq.	Atividade - Consultoria =>	R\$ 28.800	R\$ 2.400	R\$ 2.400	R\$ 2.400	R\$ 2.400	R\$ 2.400	R\$ 2.400	R\$ 2.400	R\$ 2.400	R\$ 2.400	R\$ 2.400	R\$ 2.400																																				
7	Realização do levantamento do Ambiente Interno / Externo.	Planejado																																															
		Realizado																																															
8	Revisão ou Elaboração do 1o. Ciclo de Planejamento Estratégico da Empresa.	Planejado																																															
		Realizado																																															
9	Encontros de análises críticas do projeto com os Diretores da Empresa e Representante da Direção.	Planejado																																															
		Realizado																																															
10	Encontros de avaliação do projeto com o Grupo Gestor e Representante da Direção (Responsável pelo Projeto).	Planejado																																															
		Realizado																																															

